

Projektplan — Websites Praxis Kretzschmar (beide Websites)

Dokumentversion: Entwurf 1, 14. Mai 2026 **Autor:** Dr. Henry Macartney (Beriott GmbH) **Projekt:** Website-Erstellung Praxis Kretzschmar — Birgit Kretzschmar und Dr. Alexander Kretzschmar **Umfang:** Abgestimmter Lieferplan, der beide Praxis-Websites von ihrem aktuellen Stand (Demo auf temporären Hosting-Domains) bis zur Veröffentlichung auf ihren Produktiv-Domains führt **Status:** Entwurf. Vorausschauender Plan. Ersetzt die website-spezifischen Zeitplan-Tabellen in § 8 der beiden URS-Dokumente.

Inhaltsverzeichnis

- 1. Zweck und Lesehinweise zu diesem Plan
- 2. Aktueller Stand (Stand 14. Mai 2026)
- 3. Rahmenbedingungen und Fixpunkte
- 4. Übergeordneter Zeitplan
- Phase 0 — Abgeschlossen
- Phase 1 — Freigabe und Inhaltsfertigstellung
- Phase 2 — Vorbereitung: Härtung und Compliance
- Phase 3 — Produktiv-Bereitstellung und Migration
- Phase 4 — Veröffentlichung (Go-live)
- Phase 5 — Nach der Veröffentlichung
- 5. Aufgabenregister (alle offenen Arbeiten)
- 6. Abhängigkeiten und kritischer Pfad
- 7. Risiken
- 8. Verantwortlichkeiten und Freigabe

1. Zweck und Lesehinweise zu diesem Plan

Dies ist ein einziger, abgestimmter Projektplan, der **beide** Praxis-Websites Kretzschmar abdeckt:

- Birgit Kretzschmar** — `birgit-kretzschmar.de` — läuft direkt auf dem Parent Theme `praxis_base` (kein Child Theme)
- Dr. Alexander Kretzschmar** — `kretzschmar-wiesbaden.de` — läuft auf dem Child Theme `alex_child` über `praxis_base`

Die beiden Websites werden als ein Projekt behandelt, weil sie sich einen Hosting-Account, ein Parent Theme, einen Liefertermin und den größten Teil der verbleibenden Arbeiten teilen. Jede Aufgabe in diesem Plan ist gekennzeichnet:

- [Beide]** — gilt für beide Websites oder betrifft gemeinsame Infrastruktur
- [Birgit]** — nur die Website von Birgit
- [Alex]** — nur die Website von Dr. Kretzschmar

Die beiden URS-Dokumente (`birgit_user_requirements_specification_v1_1.md` und `alex_user_requirements_specification_v1_1.md`) bleiben die Referenz für Spezifikation und Abnahmekriterien. Dieser Plan ist der *Zeitplan* — was als Nächstes geschieht, in welcher Reihenfolge und wer dafür verantwortlich ist. Wo dieser Plan und die Zeitplan-Tabellen in § 8 der URS voneinander abweichen, **hat dieser Plan Vorrang** (die URS-Tabellen waren website-spezifische Momentaufnahmen; dies ist die abgestimmte Gesamtsicht).

2. Aktueller Stand (Stand 14. Mai 2026)

Punkt	Birgit	Alex
Lokaler Entwicklungs-Build	Abgeschlossen	Abgeschlossen
Inhaltsbefüllung	Abgeschlossen (Demo-/Platzhalterinhalte)	Abgeschlossen (echte deutsche Texte)
Theme-Architektur	praxis_base direkt	alex_child Child Theme
Retrospektive URS erstellt	Abgeschlossen (14. Mai)	Abgeschlossen (13. Mai)
URS geprüft und freigegeben	Ausstehend	Ausstehend
Migration auf temporäre Hostinger-Domain (Demo)	Abgeschlossen	Abgeschlossen
Temporäre Domain	lightpink-wolf-142779.hostingersite.com	springgreen-viper-610216.hostingersite.com (Zuordnung prüfen)
Schutz des Demo-Zugriffs (HTTP-Basic-Auth)	Zu bestätigen	Zu bestätigen
Produktiv-Domain	birgit-kretzschmar.de (bestehende, beibehaltene Domain)	kretzschmar-wiesbaden.de
Produktiv-Bereitstellung + DNS	Nicht begonnen	Nicht begonnen
Echtes Impressum / Datenschutz	Platzhalter — anwaltliche Prüfung erforderlich	Impressum-Gerüst + Datenschutz erstellt; ausstehende Angaben von Dr. Kretzschmar für das Impressum

Beide Websites sind auf ihren temporären Hostinger-Domains funktionsfähig und befinden sich am Pausenpunkt „Demo-Übergabe" — bereit zur Durchsicht durch die Familie Kretzschmar.

3. Rahmenbedingungen und Fixpunkte

Diese sind § 5 der beiden URS-Dokumente entnommen und nicht verhandelbar:

- **Fester Liefertermin:** Beide Websites gehen live, bevor die Familie Kretzschmar aus dem Urlaub zurückkehrt (Zeitfenster von 4 Wochen im Juni 2026). Dies ist die bindende Rahmenbedingung für den gesamten Zeitplan.
- **Keine Patientendaten auf einer der Websites.** Ausschließlich Marketing und Erstkontakt.
- **DSGVO-Konformität** auf beiden Websites — dokumentierbare Fonts, Formulare und eingebundene Ressourcen; selbstgehostete Fonts vor der Veröffentlichung.
- **Konformität nach § 5 TMG** — rechtlich vollständiges Impressum auf jeder Website (Heilpraktikerin für Psychotherapie bei Birgit; Psychologischer Psychotherapeut bei Dr. Kretzschmar).
- **Gemeinsames Parent Theme.** Jede Änderung an praxis_base wirkt sich direkt auf Birgits Website und über die Vererbung auf Alex' Website aus. Änderungen am Parent Theme müssen gegen beide Websites getestet werden.
- **Henry führt alle Git-Operationen aus.** Kein KI-Assistent führt Git-Befehle aus.
- **Hosting:** Hostinger Premium, direkt von den Kunden bezahlt. Premium erlaubt 3 Websites pro Tarif — beide Websites passen in einen Tarif.

4. Übergeordneter Zeitplan

Fünf Phasen. Phase 0 ist abgeschlossen; die Phasen 1–5 sind der Weg zur Veröffentlichung.

Phase 0 — Abgeschlossen

Nr.	Aufgabe	Kennzeichnung	Status
0.1	Lokaler Entwicklungs-Build beider Websites	[Beide]	Erledigt
0.2	Inhaltsbefüllung	[Beide]	Erledigt
0.3	Retrospektive URS für jede Website erstellt	[Beide]	Erledigt
0.4	Migration auf temporäre Hostinger-Domains (Demo)	[Beide]	Erledigt
0.5	Leistungen-Übersichts-Template zugewiesen (Alex)	[Alex]	Erledigt
0.6	Bereinigung der Entwürfe „Sample Page" / „Privacy Policy" (Alex)	[Alex]	Erledigt
0.7	Impressum-Gerüst + Datenschutz vorbereitet (Alex)	[Alex]	Erledigt
0.8	Responsive Hero-Bildvarianten (Alex)	[Alex]	Erledigt

Phase 1 — Freigabe und Inhaltsfertigstellung

Ziel: vor Ende Mai 2026. Diese Phase ist von den Kunden abhängig, nicht von Beriott.

Nr.	Aufgabe	Kennzeichnung	Verantwortlich	Ziel
1.1	Beide Demo-Websites zur Durchsicht an die Familie Kretzschmar senden	[Beide]	Henry	Sofort
1.2	URS durch den jeweiligen Kunden geprüft	[Beide]	Birgit / Alex	Vor Ende Mai
1.3	URS-Korrekturen (insbesondere abgeleitete Punkte aus § 11) eingearbeitet	[Beide]	Henry	Innerhalb 1 Woche nach Prüfung
1.4	URS fertiggestellt und freigegeben	[Beide]	Henry + Kunden	Innerhalb 1 Woche nach Prüfung
1.5	Überarbeitete Textinhalte + neue Fotos von Frau Kretzschmar erhalten	[Birgit]	Birgit	Vor Ende Mai
1.6	Fehlende Impressums-Angaben von Dr. Kretzschmar erhalten (Telefon, E-Mail, Bundesland + Behörde der Approbation, Status der USt-IdNr.)	[Alex]	Dr. Kretzschmar	Vor Ende Mai
1.7	Finale Inhalte + Fotos von Birgit in ihre Website einpflegen	[Birgit]	Henry	Nach Erhalt von 1.5
1.8	Rückmeldungen aus der Demo-Durchsicht umsetzen	[Beide]	Henry	Nach Erhalt von 1.2

Phase 2 — Vorbereitung: Härtung und Compliance

Ziel: Juni 2026, vor der Migration. Der Großteil davon ist Beriott-Arbeit und kann parallel zu den kundenabhängigen Punkten der Phase 1 laufen.

Nr.	Aufgabe	Kennzeichnung	Verantwortlich	Ziel
2.1	Google Fonts selbst hosten (Cormorant Garamond, Inter) — entfernt die CDN-Abhängigkeit	[Beide]	Henry	Juni
2.2	Datenschutzerklärung an selbstgehostete Fonts anpassen (Google-Webfonts-Absatz entfernen)	[Beide]	Henry	Nach 2.1
2.3	Echtes Impressum + Datenschutz fertiggestellt und anwaltlich geprüft (Birgit)	[Birgit]	Birgit + Henry	Vor Veröffentlichung
2.4	Impressum mit den Angaben von Dr. Kretzschmar vervollständigt; beide Rechtsseiten veröffentlicht (Alex)	[Alex]	Henry	Nach 1.6
2.5	Unveröffentlichten Entwurf der Seite „Praxis“ löschen (Birgit)	[Birgit]	Henry	Juni
2.6	Das Tailwind- md:hidden -Scan-Pfad-Problem untersuchen und beheben	[Beide]	Henry	Juni
2.7	Bild-Audit — prüfen, ob alle Uploads in der Mediathek angemessen dimensioniert sind	[Beide]	Henry	Juni
2.8	Vorgehen für Caching- und Security-Plugin für die Produktivumgebung festlegen	[Beide]	Henry	Vor der Migration
2.9	SEO-Redirect-Map erstellen — alte ?page_id=X -URLs sowie alte Therapie-Slugs der obersten Ebene → neue /leistungen/... -URLs (Birgit)	[Beide]	Henry	Vor Go-live
2.10	Bestätigen, dass HTTP-Basic-Auth auf beiden temporären Domains während der Demo-Phase aktiv ist	[Beide]	Henry	Sofort

Phase 3 — Produktiv-Bereitstellung und Migration

Ziel: Juni 2026. Kann erst nach der Freigabe in Phase 1 (1.4) beginnen — es ergibt keinen Sinn, einen nicht freigegebenen Build zu migrieren.

Nr.	Aufgabe	Kennzeichnung	Verantwortlich	Ziel
3.1	Hostinger-Premium-Tarif bereitstellen (beide Websites in einem Tarif)	[Beide]	Henry	Juni
3.2	Vorarbeiten zur Migration Strato → Hostinger (bestehendes Hosting von Birgit)	[Birgit]	Henry	Juni
3.3	Birgits fertiggestellte Website in die Produktivumgebung migrieren (All-in-One WP Migration)	[Birgit]	Henry	Juni
3.4	Alex' fertiggestellte Website in die Produktivumgebung migrieren (All-in-One WP Migration)	[Alex]	Henry	Juni
3.5	Prüfung nach der Migration: Theme-Dateien intakt, <code>siteurl / home</code> korrekt, Permalinks neu gespeichert	[Beide]	Henry	Bei jeder Migration
3.6	WordPress-Admin-Passwörter auf beiden Produktiv-Installationen von den Local-Standardwerten ändern	[Beide]	Henry	Bei jeder Migration
3.7	SMTP- / Kontaktformular-E-Mail-Zustellung in der Produktivumgebung prüfen	[Beide]	Henry	Bei jeder Migration
3.8	SEO-Redirect-Map in der Produktivumgebung anwenden	[Beide]	Henry	Nach 3.3 / 3.4
3.9	Caching + Security gemäß Entscheidung aus 2.8 installieren	[Beide]	Henry	Nach der Migration

Phase 4 — Veröffentlichung (Go-live)

Ziel: bevor die Familie Kretzschmar aus dem Urlaub zurückkehrt.

Nr.	Aufgabe	Kennzeichnung	Verantwortlich	Ziel
4.1	Produktiv-Domains + DNS bereitstellen — <code>birgit-kretzschmar.de</code> und <code>kretzschmar-wiesbaden.de</code> auf Hostinger zeigen lassen	[Beide]	Henry	Juni
4.2	Gültigkeit des HTTPS-Zertifikats auf beiden Produktiv-Domains prüfen	[Beide]	Henry	Bei der Umstellung
4.3	Abnahmekriterien-Checkliste (URS § 7) auf jeder Produktiv-Website durchgehen	[Beide]	Henry	Bei der Umstellung
4.4	Abnahmetest gemeinsam mit dem jeweiligen Kunden	[Beide]	Henry + Kunden	Vor endgültigem Go-live
4.5	HTTP-Basic-Auth entfernen; „Suchmaschinen abhalten" deaktivieren — Websites werden öffentlich sichtbar und indexierbar	[Beide]	Henry	Zum Go-live-Zeitpunkt
4.6	Bestätigen, dass Weiterleitungen von alten URLs auf den Live-Domains funktionieren	[Beide]	Henry	Bei der Umstellung

Phase 5 — Nach der Veröffentlichung

Nr.	Aufgabe	Kennzeichnung	Verantwortlich	Ziel
5.1	Kontaktformular-Zustellung und grundlegende Verfügbarkeit in den ersten Wochen überwachen	[Beide]	Henry	Nach Veröffentlichung
5.2	Übergabe-PDF-Anleitung zur Inhaltsbearbeitung über wp-admin	[Beide]	Henry	Nach Veröffentlichung
5.3	Den Birgit-Termine-Selbstbearbeitungs-Editor erstellen (separate URS liegt bereits vor)	[Birgit]	Henry	Gemäß dieser URS
5.4	Entscheiden, ob ein <code>birgit_child</code> Child Theme benötigt wird (nur falls jemals eine ausschließlich Birgit betreffende Änderung erforderlich ist)	[Birgit]	Henry	Bei Bedarf
5.5	Weitere Wünsche zur Selbstbearbeitung über neue URS-Dokumente behandeln	[Beide]	Henry	Bei Bedarf

5. Aufgabenregister (alle offenen Arbeiten)

Zusammengeführt aus den Listen „Offene Arbeiten" in Anhang A der beiden URS-Dokumente, dedupliziert, mit Website-Kennzeichnung und der Phase, in der die jeweilige Aufgabe liegt.

Aufgabe	Kennzeichnung	Phase
Demos zur Kundendurchsicht senden	[Beide]	1
URS-Prüfung, -Korrektur, -Freigabe	[Beide]	1
Birgits überarbeitete Inhalte + Fotos erhalten und eingepflegt	[Birgit]	1
Fehlende Impressums-Angaben von Dr. Kretzschmar erhalten	[Alex]	1
Demo-Rückmeldungen umsetzen	[Beide]	1
Google Fonts selbst hosten	[Beide]	2
Datenschutz-Text nach Font-Umstellung aktualisieren	[Beide]	2
Echtes Impressum + Datenschutz, anwaltlich geprüft (Birgit)	[Birgit]	2
Impressum vervollständigt + Rechtsseiten veröffentlicht (Alex)	[Alex]	2
Entwurf der Seite „Praxis“ löschen (Birgit)	[Birgit]	2
Tailwind- <code>md: hidden</code> -Scan-Pfad-Korrektur	[Beide]	2
Bild-Audit der Mediathek	[Beide]	2
Entscheidung zu Caching- + Security-Plugin	[Beide]	2
SEO-Redirect-Map erstellt	[Beide]	2
HTTP-Basic-Auth auf temporären Domains bestätigen	[Beide]	2
Hostinger-Premium-Tarif bereitstellen	[Beide]	3
Vorarbeiten Migration Strato → Hostinger (Birgit)	[Birgit]	3
Birgits Website in die Produktivumgebung migrieren	[Birgit]	3
Alex' Website in die Produktivumgebung migrieren	[Alex]	3
Integritätsprüfungen nach der Migration	[Beide]	3
Admin-Passwörter von den Local-Standardwerten ändern	[Beide]	3
Kontaktformular-E-Mail in der Produktivumgebung prüfen	[Beide]	3
Redirect-Map in der Produktivumgebung anwenden	[Beide]	3
Caching + Security installieren	[Beide]	3
Produktiv-Domains + DNS-Umstellung	[Beide]	4
Prüfung des HTTPS-Zertifikats	[Beide]	4
Abnahmekriterien-Checkliste (URS § 7)	[Beide]	4
Abnahmetest mit den Kunden	[Beide]	4
Basic-Auth entfernen + Indexierung aktivieren	[Beide]	4
Weiterleitungen von alten URLs auf den Live-Domains prüfen	[Beide]	4
Überwachung nach der Veröffentlichung	[Beide]	5
Übergabe-Anleitung zur wp-admin-Bearbeitung (PDF)	[Beide]	5
Erstellung des Birgit-Termine-Selbstbearbeitungs-Editors	[Birgit]	5
<code>birgit_child</code> -Nachrüstung (bedingt)	[Birgit]	5

6. Abhängigkeiten und kritischer Pfad

Der bindende Termin ist die **Veröffentlichung vor der Rückkehr aus dem Juni-Urlaub**. Rückwärts gerechnet ergibt sich folgender kritischer Pfad:

- Die Kundenfreigabe (1.4)** ist die Voraussetzung für die gesamte Produktivphase. Die Migration eines nicht freigegebenen Builds würde das Risiko einer erneuten Migration bergen. Phase 3 kann erst beginnen, wenn Phase 1 abgeschlossen ist.
- Birgits überarbeitete Inhalte (1.5)** sind die Voraussetzung für die finale Inhaltsbefüllung ihrer Website (1.7), die wiederum Voraussetzung für ihre Migration (3.3) ist. Wenn ihre Inhalte verspätet eintreffen, verschiebt sich ihre Veröffentlichung — die von Alex hängt nicht davon ab.
- Die Impressums-Angaben von Dr. Kretzschmar (1.6)** sind die Voraussetzung für die Vervollständigung seines Impressums (2.4), die wiederum Voraussetzung für sein Go-live ist (eine Website kann nicht mit rechtlich unvollständigem Impressum veröffentlicht werden). Wenn seine Angaben verspätet eintreffen, verschiebt sich seine Veröffentlichung — die von Birgit hängt nicht davon ab.
- Das Selbsthosten der Fonts (2.1)** ist die Voraussetzung für die Aktualisierung des Datenschutz-Textes (2.2), die für beide Websites ein Blocker für die DSGVO-Konformität bei der Veröffentlichung ist.
- Die anwaltliche Prüfung von Birgits Rechtsseiten (2.3)** liegt außerhalb des Einflussbereichs von Beriott und sollte so früh wie möglich angestoßen werden — sie ist der wahrscheinlichste externe Engpass.

6. **Die Migration (Phase 3)** ist die Voraussetzung für die DNS-Umstellung (Phase 4). Die beiden Migrationen (3.3, 3.4) sind voneinander unabhängig und können in beliebiger Reihenfolge erfolgen; Birgit zuerst wird empfohlen (einfacher — kein Child Theme).

Parallelität: Phase 2 (Härtungsarbeiten von Beriott) kann fast vollständig parallel zu Phase 1 (kundenabhängige Prüfung und Inhalte) laufen. Beriott sollte nicht untätig auf die Freigabe warten — Fonts, die Tailwind-Korrektur, das Bild-Audit, die Redirect-Map und die Entscheidung zu Caching/Security können alle jetzt vorangetrieben werden.

Die beiden wahrscheinlichsten Verzögerungspunkte: Birgits Inhaltslieferung (1.5) und die anwaltliche Prüfung (2.3). Beide liegen außerhalb des direkten Einflussbereichs von Beriott und sollten beide früh nachgehalten werden.

7. Risiken

Risiko	Betrifft	Gegenmaßnahme
Birgits überarbeitete Inhalte treffen verspätet ein	Veröffentlichung [Birgit]	Jetzt nachhalten; ihre Website kann zur Not mit den aktuellen Demo-Inhalten migriert werden, mit anschließender Inhaltsaktualisierung nach der Veröffentlichung
Anwaltliche Prüfung der Rechtsseiten verläuft langsam	Veröffentlichung [Birgit]	Prüfungsanfrage sofort anstoßen; sie hat die längste externe Vorlaufzeit
Impressums-Angaben von Dr. Kretzschmar treffen verspätet ein	Veröffentlichung [Alex]	Jetzt nachhalten; das Impressum-Gerüst existiert bereits, daher ist es nach Eintreffen der Angaben eine Aufgabe des Ausfüllens
Symlink-Verhalten von All-in-One WP Migration beim Export	Migration [Beide]	Die Demo-Migrationen auf die temporären Domains waren bereits erfolgreich, das Risiko ist also weitgehend entschärft; Theme-Dateien nach der Migration auf Vollständigkeit prüfen (Aufgabe 3.5)
Änderung am Parent Theme beschädigt eine Website, während sie die andere repariert	[Beide]	Jede <code>praxis_base</code> -Änderung vor der Bereitstellung gegen beide Websites testen
Verzögerung der DNS-Propagation bei der Umstellung	Veröffentlichung [Beide]	Umstellung mit Puffer vor dem Termin der Urlaubsrückkehr ansetzen; nicht am letztmöglichen Tag umstellen
Tarifgrenzen oder Funktionsänderungen bei Hostinger	[Beide]	Premium erlaubt derzeit 3 Websites; zum Zeitpunkt der Bereitstellung prüfen
Verwirrung durch Browser-Cache beim Testen	[Beide]	Bekanntes Problem aus der Demo-Phase; Hard-Refresh und Tests im Inkognito-Modus als Standardvorgehen

8. Verantwortlichkeiten und Freigabe

Henry (Beriott) verantwortet alle Build-, Migrations- und Bereitstellungsarbeiten sowie alle Git-Operationen.

Birgit Kretzschmar verantwortet: die Prüfung ihrer URS, ihre überarbeiteten Inhalte und Fotos sowie die Veranlassung der anwaltlichen Prüfung ihrer Rechtsseiten.

Dr. Alexander Kretzschmar verantwortet: die Prüfung seiner URS sowie die Bereitstellung seiner fehlenden Impressums-Angaben.

Dieser Plan ist ein Arbeitsdokument und wird mit dem Abschluss der Phasen aktualisiert. Er selbst bedarf keiner Kundenfreigabe — die beiden URS-Dokumente sind die unterzeichneten Verträge. Dieser Plan ist der Zeitplan, nach dem diese Verträge erfüllt werden.

Rolle	Name	Unterschrift	Datum
Beriott GmbH (Projektleitung)	Dr. Henry Macartney		

Ende des Projektplans, Entwurf 1.